



ПЛАН-ГРАФИК (дорожная карта) мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП) в МАОУ «Гимназия (английская)»

Пояснительная записка

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 № 371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" и статью 1 Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации"» образовательные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и соответствующими федеральными основными общеобразовательными программами. Содержание и планируемые результаты разработанных образовательными организациями образовательных программ должны быть не ниже соответствующих содержания и планируемых результатов федеральных основных общеобразовательных программ.

Образовательные организации должны привести ООП и АООП в соответствие с федеральными основными общеобразовательными программами до 1 сентября 2023 года. Федеральные образовательные программы (ФООП) Минпросвещения утвердило приказами от 16.11.2022 № 992, от 16.11.2022 № 993, от 23.11.2022 № 1014 и от 24.11.2023 № 1026.

Дорожная карта по разработке ООП и АООП на основе ФООП выполняет роль навигатора для реализации работы по приведению ООП и АООП, которые реализуются в МАОУ «Гимназия (английская)», в соответствие с ФООП.

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведению ООП НОО, ООО, СОО и АООП в соответствие с ФООП НОО, ООО, СОО и ФАООП УО.

Дорожная карта рассчитана на период с 1 апреля 2023 года до 1 сентября 2023 года. В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП.

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям:
организационно-управленческое обеспечение, нормативно-правовое обеспечение, кадровое обеспечение, информационно-методическое обеспечение.

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответственных.

Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут разработаны в ходе реализации дорожной карты.

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
I. Организационно-управленческое обеспечение			
Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФООП	Март 2023	Директор, заместители директора по ВР и УВР	Приказ о создании рабочих групп по приведению ООП в соответствие с ФООП.
Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФООП	Апрель 2023	Директор, Рабочая группа	Приказ об утверждении дорожной карты
Экспертиза локальных актов гимназии в сфере образования на соответствие требованиям ФООП	До 01.09.2023	Рабочая группа	Утверждение обновленных локальных актов. Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФООП
Размещение утвержденных основных образовательных программ НОО, ООО, СОО на сайте гимназии	Апрель 2023	Полякова Н.С., ответственная за ведение сайта гимназии	Основные образовательные программы размещены на сайте гимназии
Родительские собрания с целью информирования родителей о ФООП	Апрель – август 2023	Заместители директора по УВР	Протоколы родительских собраний
Педагогические советы с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФООП	Март- август 2023	Директор, заместители директора по ВР и УВР	Протоколы педсоветов
Инвентаризация библиотечного фонда гимназии. Анализ перечня учебников на предмет соответствия новому федеральному перечню учебников.	Февраль-апрель 2023	Заместители директора, заведующий библиотекой	Аналитическая справка педагога-библиотекаря

Пополнение библиотечного фонда гимназии в соответствии с требованиями ФООП и ФПУ	До 01.09.2023	Заведующий библиотекой	Отчет
Участие в мониторинге готовности к введению ФООП с 01.09.2023	Август 2023	Заместители директора	Чек-лист
II. Нормативно-правовое обеспечение			
Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФООП	Январь-август 2023	Заместители по УВР	Совещание при директоре
Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФООП	Январь-август 2023	Директор Заместители директора	Банк данных
Внесение изменений в Программу развития гимназии	До 1 сентября 2023	Директор Заместители директора	Приказ о внесении изменений в Программу развития гимназии
Внесение изменений и дополнений в Устав гимназии	До 1 сентября 2023	Директор Заместители директора	Приказ о внесении изменений в Устав гимназии
Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих приведение ООП, АООП в соответствие с ФООП, ФАООП	Март-апрель 2023 года	Директор Заместители директора	Приказы, локальные акты, регламентирующие приведение ООП, АООП в соответствие с ФООП, ФАООП.
Внесение изменений в локальные акты с учетом требований ФООП, ФАООП УО.	Февраль-август 2023	Директор Заместители директора	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с учетом системы оценки достижения планируемых результатов в ФООП, ФАООП УО. Положение о рабочей программе с учетом внедрения

			федеральных базовых рабочих программ.
Утверждение ООП, АООП приведенных в соответствие с ФОП, ФАООП УО на заседании педагогического совета	До 1 сентября 2023	Директор Заместители директора	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП, АООП, приведенных в соответствие с ФОП, ФАООП УО.
III. Кадровое обеспечение			
Анализ кадрового обеспечения внедрения ФОП. Выявление кадровых дефицитов	Март–май 2023	Директор	Заявка по вакансиям
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях внедрения ФООП и федеральных базовых рабочих программ	Апрель –май	Заместитель директора УВР Н.Н. Голубева	Аналитическая справка заместителя директора
Организация курсовой подготовки педагогов по вопросам перехода на реализацию ФООП	Апрель– июнь 2023	Заместитель директора по УВР Н.Н. Голубева	План курсовой подготовки педагогических работников, реализующих федеральные базовые рабочие программы
Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 25 августа 2023	Директор Заместители директора	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
IV. Информационно-методическое обеспечение			
Заседания НМС по теме: «О мерах по переходу на полное применение ФОП»	Апрель, май 2023	Заместитель директора по УВР Н.Н. Голубева	Протоколы
Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению внедрения ФООП	Апрель 2023	Заместитель директора по УВР Н.Н. Голубева	План методической работы. Приказ о внесении изменений в план методической работы
Изучение нормативных документов по внедрению ФООП педагогическим коллективом	Март–май 2023 в соответствии с планами МО	Заместители директора. Председатели МО	Планы работы гимназических МО. Протоколы заседаний МО
Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации федеральных базовых рабочих программ	В течение всего периода	Заместители директора. Председатели МО	План работы научно-методического совета образовательной организации. Планы работы МО. Аналитическая справка заместителя директора.

<p>Проведение работы по информированию участников образовательных отношений о ФООП и необходимости приведения ООП, АООП уровней образования в соответствие с ФООП</p>	<p>Апрель–август 2023</p>	<p>Заместители директора по УВР. Н.С. Полякова, Ответственная за ведение сайта гимназии</p>	<p>Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте гимназии</p>
<p>Информирование родительской общественности о внедрении ФООП и приведении ООП, АООП НОО, ООО, АООП и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО</p>	<p>Март–сентябрь 2023</p>	<p>Заместители директора. Н.С. Полякова, Ответственная за ведение сайта гимназии</p>	<p>Сайт гимназии, страницы гимназии в социальных сетях, информационный стенд в холле гимназии</p>